

Projet de construction de la Bibliothèque centrale

12 avril 2016

Objet

- Le point sur :
 - Le processus de planification du projet
 - Participation du public
 - Sélection de l'emplacement
 - Obtenir l'approbation du C.A. en vue de lancer le processus de sélection de l'emplacement

Contexte

Juin 2015 : Le C.A. approuve les étapes de planification du projet :

- Mise en œuvre par étapes; nouvel immeuble

Juillet 2015 : Le Conseil municipal approuve le projet dans le cadre des priorités de son mandat

Janvier 2016 :

- Résultats du sondage d'opinion
- Annonce de la perspective de partenariat avec BAC

Mars 2016 :

- Deux possibilités de planification simultanées sont approuvées :
une installation de la BPO et une installation commune BPO/BAC
- Besoin d'un emplacement; aucun plan d'exécution de projet clair (demande de manifestation d'intérêt)



120, rue Metcalfe, Ottawa, ON K1P 5M2
613.580.2940 Téléc. 613.567.8815
InfoService@BiblioOttawaLibrary

Processus de planification du projet

Le même pur une installation autonome ou partagée avec BAC


Étape 1 : données
3^e t. 2015 – 3^e t. 2016

Étape 2 : analyse
2^e t. – 4^e t. 2016

Étape 3 : recommandations
4^e t. 2016

Étape 4 : résultats
1^{er} t. 2017 – 4^e t. 2020

← Participation du public →



Possibilités de participation du public (à ce jour)

- Campagne IMAGINE en 2013 sur la bibliothèque de l'avenir
- Commentaires du public (en personne et en ligne) sur les espaces et les services d'une bibliothèque centrale (mars-avril 2015)
- Sondage d'opinion réalisé en octobre-novembre 2015

Possibilités de participation du public (à venir)

- **Avril 2016** : site Web de la Bibliothèque centrale d'Ottawa
- **Mai 2016** : commentaires du public sur les critères d'évaluation de l'emplacement
- **Mai-juin 2016** : commentaires du public sur l'édifice fonctionnel
- **2017** : commentaires du public sur les éléments de conception de la Bibliothèque centrale

Processus de sélection d'un emplacement en plusieurs étapes

- Inventaire des sites potentiels de l'Aire centrale
- Évaluation des sites potentiels en fonction des critères approuvés par le C.A.
- Diligence raisonnable au regard de la liste restreinte d'emplacements
- Emplacements recommandés pour l'installation distincte de la BPO et l'installation commune BPO-BAC
- Aucun emplacement sélectionné à l'heure actuelle

Processus de sélection d'un emplacement en plusieurs étapes

- **12 avril** : lancement du processus de sélection d'un emplacement
- **Avril – juin** : inventaire des emplacements
- **Avril – juillet** : élaboration des critères des emplacements (tenant compte des commentaires du public)
- **Juillet - septembre** : évaluation des emplacements
- **Septembre – octobre** : diligence raisonnable
- **Novembre – décembre** : recommandations au C.A.

*2 options : édifice distinct de la BPO et édifice commun BPO-BAC

Synthèse

- Le C.A. a reçu l'information
 - Processus de planification du projet en cours
 - Processus de participation du public en place
- Demande d'approbation du C.A. en vue de lancer le processus de sélection de l'emplacement