Document 1 - Plan de mise en ceuvre 2024 — MISE A JOUR SUR L’ETAT D’AVANCEMENT

Le tableau suivant présente les initiatives entreprises dans le cadre du Plan de mise en ceuvre de 2024 du Plan d’action en matiére de sécurité routiére et leur état d’'avancement a la fin 2024. S’y trouvent lesi i ées par les 20,5 millions de dollars du budget municipal de 2024
alloués au programme du Plan d’action en matiére de sécurité routiére.
Budget du PASR pour 2024 : 20,5 millions de dollars
Responsable Description de I'initiative et livrables Volet principal Source de financement | Budget du PASR pour Etat Exécution
2024
Sécurité des le pour ta sécuri Usagers vulnérables de la Sécurité des routes _ Terminé : Plus de 500 articles réfléchissants distribués lors Services de la circulation
routes Ottawa L'initiative vise & conscientiser les usagers vulnérables de la route a I'importance d'étre bien visibles route — Piétons et cyclistes Ottawa 2 024 du lancement de Sois visible pour ta sécurité le 2 octobre | Service des incendies d'Ottawa
lorsqu'ils circulent sur les routes d’Ottawa. Dans le cadre de cette initiative, des vétements réfléchissants 2024. En tout, 3 870 lampes et réflecteurs ont été Service de police d’'Ottawa
seront distribués aux résidents tout au long de I'automne. L'accent sera mis sur la sécurité des cyclistes distribués a la population dans certaines casernes de Santé publique Ottawa
et des piétons. pompiers d’Ottawa (14 casernes ont participé, dont 10 en
zone urbaine et 4 en zone rurale).
Sécurité des NOUVEAU —E éducatif i if pour pr ir la sécurité des cy et des Usagers vulnérables de la Sécurité des routes _ Terminé : Deux événements ont eu lieu (Défi CN pour le Services de la circulation
routes Ottawa piétons a proximité des véhicules lourds. route — Piétons et cyclistes Ottawa 2 024 CHEO et lancement de Sois visible pour ta sécurité). Plus
Tenue de 4 événements interactifs a I'aide de véhicules lourds, de vélos et de silhouettes de piétons de 4 000 résidents ont pu interagir avec des véhicules de
grandeur nature situées autour des véhicules lourds a différents endroits, dont certains sont visibles par le grande taille et accroitre leur sensibilisation aux angles
conducteur et d'autres se trouvent dans les grands et dangereux angles morts. morts.
Sécurité des Information et sur les pour piétons Usagers vulnérables de la Programme du Plan _ En cours : Sensibilisation en cours par I'intermédiaire du Services de la circulation
routes Ottawa Information et sensibilisation sur les infrastructures pour piétons en place et nouvelles pour que tous les route — Piétons d'action en matiére de programme Patrouille de sentier (fournir des informations Service de police d'Ottawa
usagers de la route pI it les utiliser conver sécurité routiére 2024 aux usagers des sentiers sur I'étiquette, la courtoisie et les Santé publique Ottawa
réglements relatifs aux sentiers).
— Deux é relatifs aux pour
piétons prévus aux endroits suivants au mois de novembre
- Ecole secondaire De La Salle
- Croissant inte et C
Programme du NOUVEAU —Examen des critéres de pour le d’'é de la sécurité Usagers vulnérables de la Programme du Plan 150,000 En cours : Le mandat de I'expert-conseil est en cours. Services de la circulation
Pland'actionen |des piétons (PESP) route — Piétons d’action en matiére de Rapport au Comité des transports/Conseil en 2025.
matiere de Effectuer un examen des critéres de sélection pour le PESP afin d'intégrer a la fois I'analyse des sécurité routiere 2024
sécurité routiére collisions et des conflits dans le recensement des emplacements devant faire I'objet d’'une modification
géométrique afin d'améliorer la sécurité des piétons. Faire rapport au Comité des transports en 2024 sur
les résultats des nouveaux critéres.
Programme du Marques en échelle Usagers vulnérables de la Programme du Plan 25,000 Terminé : tracage de marques en échelle & Services de la circulation
Pland'actionen | Tragage de marques en échelle trés visibles a 10 emplacements. route — Piétons d’action en matiére de 14 emplacements
matiere de sécurité routiére 2024
sécurité routiére
Programme du Lignes directrices relatives aux marques en échelle Usagers vulnérables de la Programme du Plan 20,000 En cours : Un expert-conseil fournira des services d’essai Services de la circulation
Pland’actionen |Mener une étude pilote pour évaluer I'efficacité et les facteurs de sécurité associés aux marques en route — Piétons d’action en matiere de de frottement et de contréle du rendement &
matiére de échelle peintes sur la chaussée. Des données seront recueillies & un site pilote avant et aprés I'étude afin sécurité routiere 2024 I'automne 2024 a cinq intersections, soit la rue Bank et la
sécurité routiére que I'on puisse procéder a I'analyser de ces marques. Ces informations, ainsi que les directives rue Somerset, le boulevard Centrum et boulevard Place
nationales de I'’Association des transports du Canada, seront ensuite utilisées par la Ville pour élaborer d’Orléans, le chemin de Montréal et I'avenue Marier ainsi
une politique visant & évaluer et a mettre sur pied un processus standard pour le tragcage de marques en que le site d’essai dans la zone X. O.
échelle sur la chaussée en tenant compte de la sécurité, des facteurs humains, des opérations et de
I'entretien.
Programme du Cycle devancé pour les piétons et interdiction de virage a droite au feu rouge Usagers vulnérables de la Ressources internes en _ Terminé : instauration d’un cycle devancé pour piétons a Services de la circulation
Pland’actionen |Examen proactif de 300 emplacements selon les critéres du cycle devancé pour piétons afin d'instaurer | route — Piétons personnel 198ir i etde 107 de virage a droite
matiére de cette mesure ou d'interdire le virage a droite au feu rouge, ou les deux, la ou les critéres sont satisfaits. au feu rouge (& I'échelle de la ville)
sécurité routiére
de la pour piétons Usagers vulnérables de la Ressources internes en _ Terminé : Synchronisation des feux pour piétons & Services de la circulation
perfectionnés de | Suite de I'installation d’'une nouvelle composante de synchronisation des feux de circulation faisant route — Piétons personnel 12 intersections.
gestion de la apparaitre le signal autorisant le passage des piétons lorsqu’un véhicule déclenche le feu vert, le cas
circulation échéant. Cette fonction fait fond sur le logiciel et les critéres élaborés en 2021.
Programme des | Améliorations aux passages pour piétons Usagers vulnérables de la Programme du Plan 195,000 En cours : Deux passages pour piétons font actuellement Services de la circulation
nouveaux ion de fonds au Pr des passages pour piétons pour rendre conformes les route — Piétons d’action en matiére de I'objet d'un examen en vue d’une mise a niveau.
dispositifs de emplacements ou le taux de conformité est faible. sécurité routiére 2024
signalisation
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Responsable Description de I'initiative et livrables Volet principal Source de financement | Budget du PASR pour Etat Exécution
2024

Programme Améliorations a la sécurité des piétons Usagers vulnérables de la Programme du Plan 2,470,000 En cours : les travaux sur I'avenue Carling et I'avenue Services de la circulation
d'évaluation dela |Allouer des fonds supplémentaires au Programme d’évaluation de la sécurité des piétons (PESP) pour |route — Piétons d’action en matiére de Edgeworth commencent au quatriéme trimestre de 2024.
sécurité des procéder a des améliorations de la sécurité des piétons a deux intersections (avenue Carling et avenue sécurité routiere 2024 Les fonds alloués a la conception détaillée d'un nouveau
piétons Edgeworth; avenue LaFontaine et avenue McArthur). Allouer des fonds supplémentaires au Programme site du programme PESP de 2024 ont été nécessaires

d'évaluation de la sécurité des piétons de 2024 pour réaliser des études détaillées relatives a pour assurer un financement supplémentaire pour les

I'emplacement choisi pour 2024 (par le biais du nouveau processus de sélection du PESP). travaux sur I'avenue Carling et I'avenue Edgeworth.

Reporté : les travaux sur I'avenue LaFontaine et 'avenue
McArthur sont reportés a 2025.
Programme en matiére d' ité pour les piétons Usagers vulnérables de la Programme du Plan 200,000 En cours : financement alloué pour trois emplacements Services de la circulation
d' ibilité des 1 de fonds st ires au Pre d’ ibilité des piétons et d'aménagement de route — Piétons d’action en matiére de — Avenue White Alder et promenade Kelly Farm (arrét
piétons et bateaux de trottoir aux intersections pour améliorer plus rapi I' ilité aux sécurité routiére 2024 dans toutes les directions)
d'aménagement | visés par le programme. — Promenade Beausoleil et rue Murray (passage pour
de bateaux de piétons)
trottoir aux — Promenade Cahill. Entre la promenade Southport et le
intersections croissant Ashpark (passage pour piétons)
Sécurité des Cours de sécurité a moto Usagers vulnérables de la Programme du Plan 100,000 Terminé : Services de la circulation
routes Ottawa Formation offerte a 100 motocyclistes par le biais d’'un programme de formation subventionné route — Motocyclistes d'action en matiére de 16 séances — 147 participants
sécurité routiére 2024

Programme du Stratégie relative a la sécurité des motocyclistes Usagers vulnérables de la Programme du Plan 50,000 En cours : Elaboration d'un sondage destiné aux Services de la circulation
Pland’actionen | Mise en ceuvre de mesures de sensibilisation, de mesures techniques et de mesures d'application de la |route — Motocyclistes d’action en matiére de motocyclistes et lancement d’un outil de sondage
matiere de réglementation indiquées dans la Stratégie relative a la sécurité des motocyclistes. Il s’agit notamment de sécurité routiére 2024 cartographique afin de mieux comprendre les besoins et les
sécurité routiére continuer a bénéficier de I'apport des principaux intervenants internes et externes par I'intermédiaire du caractéristiques démographiques des motocyclistes

groupe de travail sur la sécurité des motocyclistes et de procéder & un contrdle annuel des données d'Ottawa.

relatives aux collisions.
Programme Amélioration de la sécurité des cyclistes au moment du réasphaltage Usagers vulnérables de la Programme du Plan 55,000 En cours : application de peinture thermoplastique le long Services de la circulation
d'amélioration de ion de fonds au Pr d ioration de la sécurité a vélo pour la mise en ceuvre de route — Cyclistes d'action en matiére de du chemin Innes entre le boulevard Jeanne-D'Arc et le
la sécurité a vélo | mesures qui amélioreront la sécurité des cyclistes lorsque des travaux de réasphaltage sont effectués sécurité routiére 2024 chemin Tenth Line ainsi que du chemin Conroy jusqu'au

(peinture thermoplastique, signalisation, marques sur la chaussée) chemin Walkley; doit étre terminée a I'automne 2024.
Programme Améliorations relatives a la sécurité a vélo Usagers vulnérables de la Programme du Plan 6,200,000 En cours : Des études de conception fonctionnelle ont été Services de la circulation
d'amélioration de | Affectation de fonds pour la construction, dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité a route — Cyclistes d’action en matiére de lancées pour le chemin Ogilvie et I'avenue Cummings, Services d'infrastructure
la sécurité a vélo | vélo, d’'aménagements cyclables aux intersections de la rue Elgin et de I'avenue Laurier et le long de sécurité routiére 2024 I'avenue King Edward et la promenade Sussex, la

I'avenue Laurier, entre la promenade Reine-Elizabeth et la rue Elgin. promenade Alta Vista et I'avenue Industrial.

Affectation de fonds pour la réalisation d’études fonctionnelles et détaillées visant @ améliorer la sécurité Reporté : Les travaux sur la rue Elgin et I'avenue Laurier

des cyclistes a trois intersections trés achalandées. sont reportés a 2025.

Chemin Ogilvie et avenue Cummings; rue King Edward et promenade Sussex; promenade Alta Vista et

avenue Industrial.
Systémes Verrouillage au feu jaune Usagers vulnérables de la Ressources internes en _ Terminé : fonction de verrouillage au feu jaune activée a Services de la circulation
perfectionnés de | Le logiciel étant au point, examen des emplacements sur demande, puis installation du dispositif dans le  |route — Cyclistes personnel 239 intersections (a I'échelle de la ville).
gestion de la respect des critéres.
circulation
Systémes Borne de détection des vélos Usagers vulnérables de la Programme de systémes _ En cours : les ESSAIS commenceront a I'automne 2024. Services de la circulation
perfectionnés de | Poursuite du projet pilote d'installation de bornes de détection des vélos aux intersections ol se trouvent  |route — Cyclistes perfectionnés de gestion
gestion de la des feux de circulation ou un croisement avec des sentiers polyvalents, selon les besoins de la circulation 2024
circulation
Sécurité des Information et sur les écré Zone rurale Programme du Plan 20,000 En cours : planification de quatre présentations en Services de la circulation
routes Ottawa Campagne d'information et de sensibilisation liée a I'utilisation de véhicules récréatifs motorisés dans les d’action en matiére de novembre a des éléves agés de 12 a 15 ans. Présentations Service de police d'Ottawa

écoles rurales pour s'assurer que tous les usagers de la route sont au courant des dangers et des sécurité routiere 2024 prévues du 11 au 29 novembre 2024.

pratiques sécuritaires.
Programme du Amélioration des courbes dans les zones rurales Zone rurale Programme du Plan 25,000 Terminé : installation de panneaux munis de fleches sur la Services de la circulation
Pland'actionen | Amélioration du tracé des courbes horizontales répertoriées par le nouveau processus d'évaluation du d’action en matiére de promenade Donnelly, entre le chemin Fairmile et le chemin
matiére de réseau pour améliorer la sécurité. De 1 & 5 emplacements & améliorer. sécurité routiére 2024 Fourth Line,

sécurité routiére

le chemin Fourth Line, entre le chemin Dilworth et la
promenade Donnelly, et le chemin Kerwin, entre le chemin
Fifth Line et la rue Mowbray.
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Responsable Description de 'initiative et livrables Volet principal Source de financement | Budget du PASR pour Etat Exécution
2024
Programme du Signalisation et éclairage des routes rurales Zone rurale Programme du Plan 100,000 Terminé : installation de panneaux d'arrét surdimensionnés Services de la circulation
Pland'actionen |Recenser de maniére proactive les emplacements comportant des panneaux d'arrét auxquels il faut d’action en matiére de al'intersection du chemin Franktown et du chemin Munster.
matiére de apporter des améliorations en zone rurale, par exemple en installant des panneaux d’arrét sécurité routiere 2024 Mise en place de barres d’arrét espacées a l'intersection
sécurité routiére surdimensionnés, des panneaux indiquant I'approche d’un panneau d'arrét, des feux clignotants ou un entre le chemin Twin Elm N et le chemin Barnsdale, le
éclairage de repérage a DEL aux intersections en fonction de I'évaluation du réseau. De 1 a chemin Barnsdale et le chemin Eagleson ainsi que le
10 emplacements & améliorer. chemin 9 th Line et le chemin Marvelville.
Programme du éli des i i blig en zone rurale Zone rurale Programme du Plan 4,750,000 Encours : Services de la circulation
Pland’actionen | Allouer des fonds supplémentaires pour modifier la géométrie d'une intersection oblique en zone rurale d’action en matiere de L’évaluation environnementale et les études de conception Services dinfrastructure
matiere de (chemin Dunrobin et chemin Constance Bay). Allouer des fonds pour les études fonctionnelles et sécurité routiére 2024 préliminaire sont en cours pour le chemin Dunrobin et le
sécurité routiére détaillées de deux intersections obliques (chemin Leitrim et chemin Russell ainsi que promenade Canon- chemin Constance Bay. Les études de conception
Smith et rue Fitzroy). fonctionnelles sont en cours pour le chemin Leitrim et le
chemin Russell ainsi que pour la promenade Canon Smith
et la rue Fitzroy.
Programme du Bordures sécuritaires Zone rurale Programme du Plan _ Terminé : 15 couloirs routiers ruraux dans le cadre du Services de la circulation
Pland’actionen | Aménagement de bordures sécuritaires sur les routes rurales dans le cadre du Programme de d’action en matiére de Programme de réasphaltage de 2024. Services dinfrastructure
matiere de réasphaltage de 2024. Le nombre total de couloirs est & déterminer. sécurité routiére 2024
sécurité routiére
Programme du Bandes rugueuses Zone rurale Programme du Plan 100,000 Terminé : Trois couloirs ruraux dans le cadre du Services de la circulation
Plan d'action en & de bandes rugueu: sur les routes rurales au moment du réasphaltage. Le nombre total d’action en matiére de Programme de réasphaltage de 2024 (chemin Old Services d'infrastructure
matiere de de couloirs est & déterminer. sécurité routiére 2024 Richmond, de 170 m au nord du chemin West Hunt Club
sécurité routiére jusqu’au chemin Seyton; chemin Leitrim, du chemin River
jusqu'au chemin Limebank, et chemin Frank-Kenny, du
chemin Russell jusqu’au chemin Colonial).
Entretien des Entretien des accotements dans les zones rurales Zone rurale Programme du Plan 125,000 Terminé : 13 couloirs/26,5 km améliorés Services des routes
routes Poursuivre I'examen du processus d'établissement de I'ordre de priorité en ce qui concerne I'entretien d’action en matiére de Services de la circulation
des accotements élaboré dans le cadre du PASR de 2020. Mise a niveau d’environ 20 km linéaires sécurité routiére 2024 En cours/reporté : 9 couloirs/2,5 km (le programme
d’accotements en gravier sur des routes rurales afin de réduire le nombre d'incidents liés au d’entretien des accotements en gravier a été reporté en
dénivellement en bordure de chaussée. 2024 en raison d'un retard dans la livraison d’équipements).
Programme du Virage a gauche protégé Intersections Programme du Plan 1,540,000 En cours : cinqg emplacements sélectionnés pour la Services de la circulation
Pland’actionen |Mise en place d'une phase de virages & gauche protégés et aménagement d’'au plus 5 virages du genre, d’action en matiere de synchronisation du virage a gauche protégé. Installation
matiére de 1 ol des modifications & la géométrie ne sont pas nécessaires. Allouer des fonds pour apporter les sécurité routiére 2024 prévue pour la fin 2024 (avenue Riocan et promenade
sécurité routiére modifications a la géométrie de I'intersection de la promenade Earl-Armstrong et du chemin Spratt Strandherd, promenade Beatrice et promenade
nécessaires a 'aménagement d'un virage a gauche protégé. Allouer des fonds pour les études Strandherd, chemin Hunt Club et chemin Downpatrick,
fonctionnelles des intersections entre la promenade Alta Vista et le chemin Smyth ainsi que la rue chemin Knoxdale et chemin West Hunt Club, chemin
Bantree et le chemin Innes afin de permettre 'aménagement d'un virage a gauche protégé. Leitrim et chemin Albion).
Des études de conception fonctionnelle ont été lancées
pour la promenade Alta Vista et le chemin Smyth ainsi que
pour la rue Bantree et le chemin Innes.
Terminé : Modifications géométriques et installation d’'un
feu de virage a gauche protégé a l'intersection entre la
promenade Earl Armstrong et le chemin Spratt.
Programme du Etudes sur la sécurité ferroviaire Intersections Programme du Plan 25,000 En cours : Cing évaluations détaillées de la sécurité sont Services de la circulation
Pland’actionen | Evaluation détaillée de la sécurité avec les autorités ferroviaires a 5 passages a niveau. d’action en matiére de menées présentement de concert avec les autorités Autorités ferroviaires
matiére de sécurité routiére 2024 ferroviaires.
sécurité routiére
Programme des | Dispositifs de signalisation Intersections Programme du Plan 3,000,000 En cours : Les travaux a I'angle de la rue Percy et de Services de la circulation
nouveaux Allouer des fonds au Programme des r I itifs de si pour le projet de I'intersection d’action en matiére de I'avenue Laurier devraient commencer a I'automne 2024.
dispositifs de de la rue Percy et de I'avenue Laurier et pour les études fonctionnelles et détaillées de 2 emplacements sécurité routiere 2024 Des études de conception fonctionnelle sont en cours pour
signalisation afin de les rendre conformes aux exigences en matiére de feux de circulation (promenade Longfields et le chemin Longfields et le chemin Jockvale ainsi que pour

chemin Jockvale ainsi que promenade Bridgestone et chemin Eagleson).

la promenade Bridgestone et le chemin Eagleson.
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Responsable Description de I'initiative et livrables Volet principal Source de financement | Budget du PASR pour Etat Exécution
2024
Initiative de Pland ication des surla axé sur les du Service de Conducteurs & haut risque — Ressources internes en _ Encours : Service de police d'Ottawa
partenaires police d’Ottawa (SPO) Tous personnel — Distraction au volant : deux événements Laisse faire le
Continuer a soutenir les initiatives d'éducation et d'application des réglements décrites dans le modéle de cellulaire
déploiement de I'Initiative intégrée d’application des réglements fondé sur les domaines d'intervention du — Conduite avec facultés affaiblies : 11 campagnes éclair
Plan d'action en matiére de sécurité routiére. sur la conduite avec facultés affaiblies ont été effectuées
(16 restants)
— Conduite agressive : une campagne éclair sur la vitesse a
été menée en mars et a donné lieu a des inculpations pour
exces de vitesse (79) et conduite dangereuse (3)
— Des contrdles ont eu lieu a 83 emplacements au cours du
deuxiéme trimestre.
— Des contrdles ont eu lieu a 48 emplacements au cours du
troisiéme trimestre.
Terminé : Pour les usagers de la route vulnérables — cinq
rodéos a vélo, des événements pendant la Semaine de la
police et la participation prévue du SPO a I'événement
Feux sur les vélos.
Initiative de Semaine de la sécurité des adolescents Conducteurs a haut risque — Ressources internes en _ Terminé Services de la circulation
partenaires Initiative de sensibilisation concernant la conduite avec facultés affaiblies (drogue et alcool) et les Facultés affaiblies et personnel Présentation de Toe Tag (conduite avec facultés affaiblies) Service de police d'Ottawa
distractions au volant pour les adolescents distraction — Ecole secondaire Louis-Riel
Initiative de Contréle des aux facultés Conducteurs & haut risque — Ressources internes en _ En cours (au 28 octobre) Services de la circulation
partenaires Mener des campagnes éclair de contréle des conducteurs aux facultés affaiblies par I'entremise du Facultés affaiblies personnel — Nombre d'événements R.I.D.E. réalisés : 11 (16 restants) Service de police d'Ottawa
Programme R.1.D.E. et d’autres contre-mesures visant les conducteurs aux facultés affaiblies sur tout le — Nombre de véhicules arrétés : 11 931 Santé publique Ottawa
territoire de la ville en s’appuyant sur le Plan d'application des réglements sur la circulation axé sur les — Nombre de chauffeurs ayant fourni des échantillons
renseignements du Service de police d’Ottawa. d’haleine : 258
— Avertissements : 18
— Accusations de conduite avec facultés affaiblies : 5
Initiative de Laisse faire le cellulaire Conducteurs & haut risque — Ressources internes en _ Encours : Services de la circulation
partenaires Campagne continue de contrdle de la distraction au volant a I'échelle de la ville Distraction personnel Evénements Laisse faire le cellulaire dans deux écoles Service de police d’Ottawa
— Osgoode Township High School (14 novembre)
— Ecole ire De La Salle ine du18 r b
Initiative de des plaques d'il Conducteurs a haut risque — Ressources internes en _ En cours (au 7 novembre) : Service de police d'Ottawa
pi i Déploi 1t de dit itifs de i des plaques d'immatriculation & 'échelle de | Tous personnel Les données actuelles recueillies comprennent :
la ville pour faire respecter les suspensions de permis de conduire. —nombre de véhicules équipés d'un systéme de
reconnaissance automatisée des plaques d'immatriculation
— Nombre de détections : 219 266
— Nombre de plaques signalées : 25 543
— Nombre de suspensions : 125 accusations avec
suspension de permis de conduire
— Nombre de contraventions émises par le systéme de
controle automatisé de la vitesse : 999 (451 avis
d'infraction provinciale; 179 avertissements; 369
assignations au titre de la partie Il)
Programme du Plans de circulation a 30 km/h sur les routes locales Conducteurs & haut risque — | Programme de réfection _ En cours : éléments techniques visant a limiter la vitesse & Services de la circulation
Pland'actionen | Poursuite de I'intégration d’éléments techniques indiqués dans les Lignes directrices sur la conception de | Agressifs intégrée des chaussées, 30 km/h mis ou & mettre en place en 2024 sur 9 rues Planification des transports
matiére de routes dont la limite de vitesse est de 30 km/h aux routes nouvelles ou & celles faisant I'objet d’'une des égouts et des résidentielles grace a des projets de réfection intégrée de Services de planification
sécurité routiére | réfection. conduites d’eau routes, d’égouts et de conduites d’eau principales. Services d'infrastructure
principales
Programme du Contréle automatisé de la vitesse Conducteurs a haut risque — Dispositifs de controle _ En cours : Services de la circulation
Plan d'action en Installation de 20 nouveaux dispositifs de contréle automatisé de la vitesse aux environs d’écoles, de Agressifs automatisé de la vitesse Cing its de controle isé de la vitesse
matiére de parcs et de terrains de jeu. en 2024 en fonction, 15 emplacements en attente d’activation.
sécurité routiére Achévement prévu pour la fin du quatrieme trimestre de
2024.
Programme du Technologie point a point de contréle automatisé de la vitesse Conducteurs a haut risque — Programme du Plan 150,000 En cours : Le mandat de I'expert-conseil est en cours. Services de la circulation
Pland’actionen | Etudier I'application de la technologie point & point de contréle automatisé de la vitesse. Cette Agressifs d’action en matiére de
matiére de technologie consiste a déployer des dispositifs automatisés de contréle de la vitesse & deux endroits ou sécurité routiere 2024
sécurité routiére plus le long d’une rue. La vitesse moyenne des véhicules est calculée entre les deux points, et les
conducteurs ne respectant pas les limites de vitesse affichées sont sanctionnés. Cette technologie peut
étre utile le long des couloirs artériels ruraux ou urbains.
Modification des | Panneaux de limite de vitesse a I’entrée des secteurs résidentiels Conducteurs a haut risque — Programme du Plan 50,000 Terminé : Installation de nouveaux panneaux de limite de Services de la circulation

limites de vitesse

Installation de panneaux de limite de vitesse de 40 ou 30 km/h a I'entrée des quartiers conformément aux
politiques actuelles de fagon & doubler le nombre d'installations annuelles, pour passer a une par
quartier.

Agressifs

d’action en matiére de
sécurité routiére 2024

vitesse a I'entrée des secteurs résidentiels de 12 quartiers.
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Responsable Description de 'initiative et livrables Volet principal Source de financement | Budget du PASR pour Etat Exécution
2024
Programme du Effectuer un examen afin de choisir le meilleur modéle de prestation de services pour la mise en |Conducteurs a haut risque — Ressources internes en _ En cours : Collecte de données supplémentaires au cours Services de la circulation
Pland'actionen |ceuvre de caméras dans les autobus scolaires. Agressifs personnel de I'année scolaire 2024-2025 pour évaluer le programme.
matiére de Présentation au CT, au quatriéme trimestre de 2024, d’'un plan de mise en ceuvre pour le programme
sécurité routiére s’appuyant sur le fruit du travail réalisé avec les consortiums d’autobus scolaires et les parties intéressées
en vue d'évaluer les méthodes de prestation et de déterminer la meilleure.
Mesures de Mesures de modération de la circulation dans les zones scolaires Conducteurs a haut risque — Programme du Plan 750,000 En cours : Trois emplacements —Les travaux sont en Services de la circulation
modérationdela |Conformément aux exigences du programme, mise en ceuvre de mesures techniques de modération de |Agressifs d’action en matiére de cours et devraient étre terminés en 2024. Planification des transports
circulation dans la circulation a proximité de 3 écoles. Attribuer un financement st é ire au Projet de ération sécurité routiére 2024 — Promenade Naskapi, entre le chemin Ogilvie et la Services d'infrastructure
les zones de la circulation de I'avenue Broadview (partiellement financé par le Plan de mise en ceuvre du PASR de promenade Rothwell
scolaires 2022). — Promenade Bilberry, entre le boulevard Jeanne-d'Arc E
et le boulevard Jeanne-d’Arc Ouest (face a la St. Matthew
High School)
— Promenade Bilberry, au nord du boulevard Jeanne-d’Arc,
prés de I'Orleans Wood Elementary School
Programme du Mise aux normes des feux clignotants dans les zones scolaires Conducteurs a haut risque — Programme du Plan 100,000 En cours : Cing emplacements font actuellement I'objet Services de la circulation
Pland'actionen | Déplacement de certains panneaux et feux clignotants, dans la foulée de I'examen de conformité des Agressifs d’action en matiére de d'études conceptuelles.
matiére de zones scolaires en 2022 a la suite de la modification du Réglement 615 et de I'introduction de nouveaux sécurité routiére 2024
sécurité routiére panneaux de signalisation. Des améliorations liées & la signalisation et & I'emplacement des feux
clignotants sont requises & un certain nombre d’emplacements.
Programme du Nouveau — Examen de la Politique sur les zones de limitation de vitesse Conducteurs & haut risque — Programme du Plan 150,000 En cours : Etude en cours. Rapport au Comité des Services de la circulation
Pland’actionen | Etudier les pratiques exemplaires et mettre a jour la politique existante. La politique mise & jour Agressifs d’action en matiére de transports/Conseil en 2025.
matiére de comprendra également une nouvelle politique pour les zones scolaires permettant de sélectionner les sécurité routiére 2024
sécurité routiére secteurs et les zones scolaires. Les nouvelles versions de la politique et des critéres de sélection
approuvées par le Conseil devraient entrer en vigueur d'ici le premier trimestre de 2025.
Programme du Vérifications de la sécurité routiére Culture en matiére de sécurité Ressources internes en _ Terminé : Quatre vérifications réalisées dans le cadre de Services de la circulation
Pland'actionen | Continuer & mettre en ceuvre de maniére proactive des audits de sécurité routiére sur les projets de routiére personnel projets de transport menés par la Ville. Planification des transports
matiére de conception de routes dirigés par la ville. Services d'infrastructure
sécurité routiére En cours : Six vérifications sont en cours et neuf autres
devraient commencer en 2024/2025.
Sécurité des gie de ication et d’i sur la sécurité routiére Culture en matiére de sécurité Sécurité des routes _ Terminé : Publicités statiques concernant les cyclistes et Services de la circulation
routes Ottawa Mettre en ceuvre des initiatives présentées dans la nouvelle stratégie de communication et d'information | routiére Ottawa 2 024 les intersections (quatre publicités), vidéos (deux vidéos) — Information du public et
du PASR en mettant I'accent sur un changement de culture en matiére de sécurité routiére pour les diffusion en juillet 2024. Publicités statiques concernant les Relations avec les médias
usagers de la route & I'échelle de la ville. piétons (quatre publicités), vidéos (deux vidéos) — diffusion Santé publique Ottawa
en octobre 2024.
En cours : Publicités statiques (quatre publicités) et vidéos
(deux vidéos) dans les zones rurales — diffusion prévue en
novembre 2024.
Programme du Formation en matiére de sécurité routiére (Ecole de la sécurif Culture en matiére de sécurité Programme du Plan 50,000 En cours : Une séance de formation est prévue pour Services de la circulation
Plan d’actionen | Poursuite des séances de formation en sécurité routiére virtuelles a tout le personnel de la Ville qui prend | routiére d’action en matiére de décembre 2024. Une séance est aussi prévue pour 2025.
matiére de des décisions au sujet du réseau de transport pour implanter une culture de la sécurité routiére dans sécurité routiére 2024
sécurité routiére toute I'organisation. Cette formation porte sur les facteurs ayant une incidence sur les collisions, les
facteurs humains associés a la conception et la fagon dont les usagers utilisent le réseau. Offrir deux
séances de formation pour le personnel. Offrir également deux séances de formation portant sur des
problémes particuliers de sécurité routiére ayant des répercussions sur divers services.
Initiative de Comité d’examen des collisions mortelles Tous Ressources internes en _ En cours : Dép6t du rapport provisoire du Comité Service de police d'Ottawa
partenaires Réalisation d’un examen de toutes les collisions mortelles survenues dans la ville pour déterminer les personnel d’examen des collisions mortelles au quatriéme trimestre Services de la circulation
facteurs qui entrent en jeu et trouver des contre-mesures de sensibilisation et d'ingénierie en tenant de 2024. coroner régional principal
compte leur faisabilité¢, conformément au mandat du Comité. Santé publique Ottawa
Sécurité des Diverses activités de sensibilisation communautaire Tous Sécurité des routes _ En cours : Participation et soutien a 60 événements; huit Services de la circulation
routes Ottawa Exécution de 35 initiatives et activités de sensibilisation communautaire par année a divers Ottawa 2 024 événements sont prévus pour le reste de 2024.
emplacements.
Systeme Nouveau — Projet pilote sur I'utilisation de technologies de pointe Tous Programme du Plan 100,000 Reporté : Une évaluation plus approfondie des résultats Services de la circulation
perfectionné de Mise a I'essai de nouvelles technologies et de nouveaux services pour améliorer la sécurité de tous les d’action en matiére de des données des conducteurs connectés recueillies en
gestion de la usagers de la route. sécurité routiére 2024 2023 est requise avant d’entreprendre une étude
circulation/gestion supplémentaire.
des incidents de
circulation
Programme du Besoins en personnel Tous Programme du Plan _ Terminé : A la suite de 'examen du programme, deux ETP Services de la circulation
Pland'actionen |1 ETP permanent —Ingénieur, sécurité routiére d’action en matiére de permanents ont été embauchés : ingénieur principal,
matiére de 1 ETP permanent — Coordonnateur, Programme d’amélioration de la sécurité sécurité routiére 2024 études sur la sécurité routiére, et analyste de données,

sécurité routiére

sécurité routiere

Page 5de 6

Document 1 - Plan de mise en ceuvre 2024 — MISE A JOUR SUR L’'ETAT D'AVANCEMENT




Page 6 de 6 Document 1 - Plan de mise en ceuvre 2024 — MISE A JOUR SUR L’'ETAT D'AVANCEMENT



