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Quel était le but de cette
=1 vérification?
La Ville d’'Ottawa (la Ville) a la plus grande superficie
géographique des grandes villes canadiennes. Elle
compte plus de 6 000 kilométres de voirie, et la valeur

a neuf estimative de son réseau routier se chiffrait a
16 milliards de dollars en 2022.

La réfection des routes consiste a réaménager
stratégiquement les actifs routiers. Avec une telle
infrastructure essentielle et des fonds limités, la Ville
doit démontrer que les ressources sont gérées en
tenant ddment compte de I'efficience et de I'efficacité.

Q | Ce que nous avons constaté

Malgré I'évolution de I'ensemble de la stratégie des
transports de la Ville, la réfection des routes
constitue un programme bien établi, qui reprend,
dans ses processus, de nombreuses pratiques
exemplaires. La Ville continue d’exécuter avec
succés un programme de réfection en plein essor qui
comprend des projets d’amélioration des routes.

La vérification a permis de relever des possibilités
d’améliorer I'intégrité des données utilisées dans la
prise de décisions, car il y a des lacunes dans les
données sur le réseau routier utilisées pour
hiérarchiser les projets de réfection. Il faudrait
améliorer les activitts de surveillance des
échantillons d’asphalte afin de réduire le risque de
se retrouver avec des matériaux ou des travaux de
construction inférieurs aux normes. De plus, dans
certains cas, lors de la conception du projet, on
pourrait envisager des matériaux moins colteux
pour accroitre le rapport qualité-prix pour la Ville.
Enfin, il faudrait définir clairement les attentes en ce
qui a trait a la participation des différentes directions
générales aux travaux de conception ainsi que les
indicateurs de rendement.

@ Nous avons déposé treize
| recommandations pour favoriser

I’application des mesures suivantes :

Etablir une norme rentable et fondée sur le risque
pour la collecte de données et une documentation
adéquate pour obtenir de I'information plus fiable et
transparente qui appuie les décisions relatives a la
gestion de la chaussée;

Faire en sorte que la conception des routes
envisage des mélanges d’asphalte moins colteux
tout en étant toujours conformes aux spécifications
de la Ville;

Améliorer les activités de surveillance des
échantillons d’asphalte, ce qui permettra a la Ville
de confirmer qu’elle recgoit constamment un bon
rapport qualité-prix et un produit de qualité;

Mettre en ceuvre des programmes fondés sur le
risque pour tester la présence de matériaux de
substitution indésirables et Ila qualité des
chaussées remises en état a la suite de travaux liés
aux services publics ou d’autres travaux;

Définir les fonctions et les attentes des différentes
directions générales en ce qui a trait aux intrants
des projets de réfection afin de réduire au minimum
les retards et les répercussions sur les co(ts;

Evaluer réguliérement les principaux indicateurs et
mesures du Programme de réfection des routes et
en rendre compte.

Analyser différents traitements et diverses
technologies qui  pourraient éventuellement
permettre de réaliser des économies de colts et
d’offrir des options plus écodurables.

Pour en savoir plus sur ce rapport, veuillez consulter notre site Web.
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