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Appendice 9 

 

ANNEXE 35  

PERMIS, LICENCES, APPROBATIONS ET ENTENTES 

a)  Les permis, licences, approbations et ententes peuvent inclure, mais sans s'y limiter, ceux qui figurent dans les tableaux ci-dessous. 

b)  Les tableaux de responsabilité suivants seront mis à jour par addenda, le cas échéant, à la réception de plus amples renseignements. 

c)  Les tableaux de responsabilité suivants visent l'exécution des travaux. 

d)  Si, pour tout permis, licence, approbation ou autorisation indiqués dans la présente annexe 35, il existe une obligation légale pour la Ville 

d'être le demandeur, alors DB Co doit agir à titre d'agent de la Ville et sera responsable de tous les aspects de la préparation et de la 

soumission de la demande aux frais de DB Co.  Au besoin, la Ville signera la demande. 

e) Tous les autres permis, licences, approbations et ententes ne figurant pas dans le présent document ou indiqués autrement, relèvent de la 

responsabilité de DB Co. 

[NOTE AUX PROMOTEURS : le Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de l'Ontario 

(MEACC) a changé de nom et s'appelle maintenant le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de 

l'Ontario (MEPNP).  Aux fins de la présente annexe, ils sont considérés comme le même ministère.] 
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Permis, licenses, approbations et ententes pour l'Étape 2 du TLR (ébauche) 

Permis, licences et approbations 
Organisme 

émetteur 
État 

Responsabilité de : Ville 

d'Ottawa ou DB Co. ou autre 

Réglementation du plan d'implantation - 

Aménagement à l'extérieur de l'emprise du 

réseau de transport en commun 

Ville d'Ottawa Non commencé. Obligatoire dans des 

circonstances particulières comme une 

infrastructure ne faisant pas partie de 

l'infrastructure du TLR, p. ex. 

nouvelle conception d'un 

stationnement et construction des 

stations en surface. Consultation avec 

la Ville nécessaire. 

DB Co 

Permis de construire et de démolir - 

Stations et installation d'entretien et de 

remisage 

Ville d'Ottawa Non commencé. DB Co 

Dérogation au Règlement sur le bruit Ville d'Ottawa Non commencé. DB Co 

Approbation en vertu du Règlement 

municipal sur les égouts de rejeter des 

eaux usées 

Ville d'Ottawa Non commencé. DB Co 

Permis de terrassement (circulation des 

services publics) 

Ville d'Ottawa Non commencé. DB Co 

Permis d’empiétement temporaire lié à des 

travaux de construction 

Ville d'Ottawa Non commencé. DB Co 

Servitudes de construction temporaires Ville d'Ottawa Non commencé. DB Co 
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Permis, licences et approbations 
Organisme 

émetteur 
État 

Responsabilité de : Ville 

d'Ottawa ou DB Co. ou autre 

Fermeture/ouverture de rue ou de voie Ville d'Ottawa Non commencé. DB Co 

Modification du Règlement de zonage Ville d'Ottawa Non commencé. Obligatoire dans des 

circonstances particulières, p. ex. 

aménagement lié à une station. La 

consultation avec la Ville sera 

nécessaire.  

DB Co 

Permis d'enseignes Ville d'Ottawa Non commencé. DB Co 

Permis en vertu de la Loi sur le patrimoine 

de l'Ontario 

Ville d'Ottawa Non commencé. Peut être nécessaire 

si des ressources patrimoniales sont 

touchées.  

DB Co 

Approbation de services d'urgence - 

prévention des incendies et sécurité des 

personnes 

Ville d'Ottawa Non commencé. DB Co 

Offre de branchement À déterminer Non commencé. La Ville exécutera l'offre de 

branchement avec [À 

DÉTERMINER]; cependant, DB 

Co, à ses propres frais, terminera 

tous les travaux nécessaires pour 

garantir et respecter les ententes 

d'offre de branchement, y compris 

l'Annexe 15-2 de l'entente de projet 

- Exigences de conception et de 

construction. 
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Permis, licences et approbations 
Organisme 

émetteur 
État 

Responsabilité de : Ville 

d'Ottawa ou DB Co. ou autre 

Examen du plan d'électricité Office de la 

sécurité des 

installations 

électriques 

Non commencé. DB Co 

Permis d'enregistrement de la construction Office de la 

sécurité des 

installations 

électriques 

Non commencé. DB Co 

Avis de projet conformément à la Loi sur 

la santé et la sécurité au travail (Ontario) 

Ministère du 

Travail 

Non commencé. DB Co 

Inscription des constructeurs et des 

employeurs associés à des travaux de 

construction 

Ministère du 

Travail 

Non commencé. DB Co 
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Permis de prélèvement d'eau Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique de 

l'Ontario 

Non commencé. DB Co 

Autorisation environnementale – 

installations de gestion des eaux pluviales 

Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique de 

l'Ontario 

Non commencé. DB Co 

Autorisation environnementale - eau et 

égouts sanitaires 

Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique (dans 

certains cas, la 

Ville d'Ottawa a 

délégué le pouvoir 

d'examen au 

MEACC) 

Non commencé. DB Co 
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Autorisation environnementale - air et 

bruit 

Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique de 

l'Ontario 

Non commencé. DB Co 

Registre environnemental des activités et 

des secteurs (REAS) 

Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique de 

l'Ontario 

Non commencé. DB Co 

Approbations du MEACC en vertu de la 

Loi sur les évaluations environnementales 

de l'Ontario, Règlement de l'Ontario 

231/08 pour le prolongement vers l'ouest 

de la Ligne de la Confédération du TLR et 

le prolongement vers l'est de la Ligne de la 

Confédération du TLR. 

Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique de 

l'Ontario 

Des approbations distinctes ont été 

reçues du ministre du MEACC pour 

les rapports environnementaux sur le 

projet pour le prolongement vers 

l'ouest de la Ligne de la Confédération 

et le prolongement vers l'est de Ligne 

de la Confédération. Les REP et les 

approbations sont disponibles dans la 

salle des données.   

La Ville 
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Approbations du MEACC en vertu de Loi 

sur les évaluations environnementales de 

l'Ontario, Règlement de l'Ontario 231/08 

pour la conversion au train léger sur rail 

(TLR) du transport en commun rapide par 

autobus (TCRA) de Bayshore à Moodie 

 

Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique de 

l'Ontario 

Les approbations ont été reçues du 

ministre du MEACC pour le rapport 

environnemental sur le projet pour la 

conversion au train léger sur rail 

(TLR) du transport en commun rapide 

par autobus (TCRA) de Bayshore à 

Moodie. Les REP et les approbations 

sont disponibles dans la salle des 

données.  

 

La Ville 

Approbation du MEACC en vertu de la Loi 

sur les évaluations environnementales de 

l'Ontario par le biais du processus 

d’évaluation environnementale de portée 

générale pour les installations de transport 

provinciales - Conception préliminaire du 

prolongement de l'autoroute 417  

Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique de 

l'Ontario 

Le MTO a terminé le  rapport d’étude 

environnementale pour les transports 

(REET), Étude de conception 

préliminaire et évaluation 

environnementale, G.W.P. 663-93-00, 

autoroute 417 (autoroute Queensway 

d'Ottawa) de l'autoroute 416 en 

direction est jusqu'au chemin 

Anderson conformément à son 

processus d'évaluation 

environnementale de portée générale 

pour les installations provinciales de 

transport. 

Le MTO 
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Approbation du MEACC en vertu de la Loi 

sur les évaluations environnementales de 

l'Ontario par le biais du processus 

d’évaluation environnementale de portée 

générale pour les installations de transport 

provinciales - Conception détaillée du 

prolongement de l'autoroute 417  

Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique de 

l'Ontario 

30 % de la conception ont été 

entrepris par WSP au nom du MTO. 

DB Co sera tenu d'effectuer une 

conception détaillée, documentée dans 

un rapport de conception et de 

construction pour les composantes du 

MTO de l'autoroute 417  

DB Co 

Modifications aux approbations du 

MEACC en vertu de la Loi sur les 

évaluations environnementales de 

l'Ontario (Règlement de l'Ontario 231/08)  

Ministère de 

l'Environnement et 

de l'Action en 

matière de 

changement 

climatique de 

l'Ontario 

La Ville prépare actuellement un 

addenda au Rapport environnemental 

sur le Projet du prolongement vers 

l'ouest de la Ligne de la Confédération 

pour la station du terminal d'autobus 

Bayshore et la zone d'attente qui sera 

fourni à DB Co dans la salle des 

données.  

DB Co est responsable de tout autre 

addenda aux rapports 

environnementaux sur le projet 

nécessaires après la clôture 

financière. 

Modifications aux approbations du 

MEACC en vertu de la Loi sur les 

évaluations environnementales de 

l'Ontario – Prolongement de l'autoroute 

417 

 La Ville d’Ottawa a terminé l’étude 

d’évaluation environnementale (EE) 

municipale de portée générale pour 

l’amélioration des infrastructures 

cyclables du pont de l’avenue 

Maitland et de l’autoroute 417. La 

période d'examen de 30 jours se 

terminera le 8 juin 2019. Aucune 

demande d’arrêté de conformité à la 

partie II n'a été reçue, et la lettre 

d'autorisation du MTO a été affichée. 

DB Co est responsable d'intégrer 

ces modifications dans le rapport de 

conception et de construction au 

besoin. 
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Permis en vertu de la Loi sur les espèces 

en voie de disparition 

Ministère des 

Richesses 

naturelles et des 

Forêts de l'Ontario 

La Ville a identifié les espèces en 

péril pour lesquelles un permis en 

vertu de la LEVD sera nécessaire.  La 

Ville a demandé les permis.  

La Ville soumettra tous les 

documents d'approbation, avec DB 

Co à titre d'agent pour la mise en 

œuvre des conditions des permis 

liées aux activités de conception et 

de construction.  La Ville d'Ottawa 

sera responsable de la partie 

surveillance des conditions des 

permis. 

Les permis dont la demande a été 

reçue avant la clôture financière 

seront fournis.  Les permis dont la 

demande est en attente seront 

également fournis, étant entendu 

que les mesures d'atténuation 

proposées sont conditionnelles 

jusqu'à ce que le permis soit reçu. 

Permis de travail en vertu de la Loi sur les 

terres publiques 

Ministère des 

Richesses 

naturelles et des 

Forêts de l'Ontario 

Demandé par la Ville DB Co mettra en œuvre 
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Archéologie - Lettre d'acceptation vérifiant 

que le rapport est conforme aux exigences 

du ministère versée au Registre public 

ontarien des rapports sur les sites 

archéologiques 

Ministère du 

Tourisme de la 

Culture et du 

Sport de l'Ontario 

La Ville a reçu des lettres 

d'acceptation pour l'évaluation 

archéologique de stade 1 pour les 

prolongements vers l'ouest et vers l'est 

de la Ligne de la Confédération. La 

Ville est en train d'effectuer des 

évaluations archéologiques de stade 2.  

 

La Ville est responsable d'obtenir la 

lettre d'acceptation à l'égard de 

toutes ces évaluations 

archéologiques effectuées par la 

Ville avant la clôture financière. 

DB Co est responsable d'obtenir la 

lettre d'acceptation à l'égard de 

toutes les évaluations 

archéologiques exigées après la 

clôture financière.  

Approbation pour le financement 

provincial 

Ministère des 

Transports de 

l’Ontario 

La Ville cherche à obtenir un 

financement provincial 

La Ville 

Approbation du MTO pour un permis de 

construire et d'utilisation des terres 

conformément aux exigences de la Loi sur 

l'aménagement des voies publiques et des 

transports en commun 

Ministère des 

Transports de 

l’Ontario 

Non commencé. DB Co 
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Approbation du MTO pour les permis 

d'empiétement conformément aux 

exigences de la Loi sur l'aménagement des 

voies publiques et des transports en 

commun pour les nouvelles passerelles 

piétonnières et l'infrastructure du système 

permanente 

Ministère des 

Transports de 

l’Ontario 

La Ville est en consultation avec la 

section de l'ingénierie du MTO et est 

en train de finaliser les exigences 

foncières pour les soumettre au 

Bureau de gestion des couloirs du 

MTO. La Ville est en consultation 

avec la Section de l'ingénierie du 

MTO afin de coordonner les 

exigences foncières avant de les 

soumettre au Bureau de gestion des 

couloirs du MTO aux fins d'examen et 

d'approbation. 

La Ville 

Approbation du MTO pour les permis 

d'empiétement conformément aux 

exigences de la Loi sur l'aménagement des 

voies publiques et des transports en 

commun pour les activités de construction 

sur des terrains tels que définis à l'annexe 

20. 

Ministère des 

Transports de 

l’Ontario 

Non commencé. DB Co 

L'accès aux terres d'un corridor routier est 

coordonné et approuvé par le MTO à l'aide 

du formulaire Eastern Region ROW, que 

l'on peut soumettre à la suite de l'émission 

d'un permis d'empiétement pour le segment 

des terres de corridor routier où l'accès est 

demandé. 

Ministère des 

Transports de 

l’Ontario 

Non commencé. DB Co 
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Autorisation en vertu du Règlement de 

l'Ontario 174/06 - Development, 

Interference with Wetlands and Alterations 

to Shorelines and Watercourses  

Office de la 

protection de la 

nature de la vallée 

Rideau 

Non commencé. DB Co 

Autorisation en vertu de l'article 35 de la 

Loi sur les pêches ou confirmation 

qu'aucune autorisation n'est requise 

Pêches et Océans 

Canada 

La Ville a consulté le MPO, et aucune 

autorisation en vertu de la Loi sur les 

pêches n'est requise pour le nouveau 

tracé du ruisseau Pinecrest. Le MPO a 

fourni une lettre d'avis qui est 

disponible dans la salle des données. 

DB Co mettra en œuvre 

Permis de prélèvement de poisson à des 

fins scientifiques 

Ministère des 

Richesses 

naturelles et des 

Forêts – District 

de Kemptville 

Non commencé. DB Co 

Permis d'accès aux terres Commission de la 

capitale nationale 

Non commencé. DB Co l'obtiendra 

advenant le cas où il faudrait avoir 

accès à des terres de la CCN ne 

figurant pas dans les terres 

DB Co 

Acquisition ou location de terrains SPAC, CCN Sous réserve de l'obtention par la 

Ville de l'AFUSD de la CCN 

La Ville 

Décisions en vertu de l'article 67 la LCEE 

2012  

CCN, SPAC, 

CCCE, MPO (au 

besoin) 

La Ville a préparé l'évaluation des 

effets environnementaux de la Ligne 

de la Confédération à soumettre aux 

autorités fédérales aux fins de 

décision. La CCN et SPAC ont 

La partie de l'évaluation des effets 

environnementaux de la Ligne de la 

Confédération visant la conception 

et la construction à mettre en œuvre 
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approuvé l'évaluation des effets 

environnementaux. 

 

La CCN est en train de préparer le 

rapport d'évaluation des effets 

environnementaux des travaux sur le 

parc linéaire de la promenade Sir-

John-A.-Macdonald. 

par DB Co. 

Les engagements pour l'évaluation 

des effets environnementaux de la 

Ligne de la Confédération sont 

inclus dans l'annexe A de 

l'appendice 17, et l'évaluation des 

effets environnementaux de la 

Ligne de la Confédération a été 

mise à disposition. 

Permis délivrés en vertu de la Loi sur les 

espèces en péril 

Environnement et 

Changement 

climatique Canada 

La Ville a identifié les espèces en 

péril pour lesquelles un permis en 

vertu de la LEEP sera nécessaire.  La 

Ville a demandé les permis. 

Les demandes ont été mises à 

disposition. 

La Ville soumettra tous les 

documents d'approbation, avec DB 

Co à titre d'agent pour la mise en 

œuvre des conditions des permis 

liées aux activités de conception et 

de construction.  La Ville d'Ottawa 

sera responsable de la partie 

surveillance des conditions des 

permis. 

Les permis dont la demande a été 

reçue avant la clôture financière 

seront fournis.  Les permis dont la 

demande est en attente seront 

également fournis, étant entendu 

que les mesures d'atténuation 

proposées sont conditionnelles 

jusqu'à ce que le permis soit reçu. 

Approbation pour le financement fédéral Infrastructure 

Canada 

La Ville cherche à obtenir un 

financement provincial 

La Ville 
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Tous les autres permis, licences, 

autorisations et approbations 

Divers organismes Non commencé. DB Co 

Approbation de principe de la CCN  CCN Projet du corridor ouest du train léger 

sur rail - Approbation de principe du 

tracé et de la conception fonctionnelle 

reçue de la CCN le 27 janvier 2017. 

Aucune approbation de principe n'est 

nécessaire de la part de la CCN pour 

le prolongement du tracé de la Ligne 

de la Confédération vers l'est. 

Approbation de principe de la 

conception fonctionnelle reçue de la 

CCN le 20 juin 2018 pour le 

prolongement jusqu'à la promenade 

Moodie. 

La Ville  

Approbation de la conception par la CCN  CCN ~ Mai 2018  La Ville, selon la conception de la 

proposition de DB 

Approbation de la transaction immobilière 

par la CCN  

CCN ~ Mai 2018  La Ville  

Approbation fédérale de l’utilisation du 

sol, du design et des transactions 

immobilières par la CCN 

CCN Du 1
er
 janvier 2019 au 31 décembre 

2021 

La Ville 
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Approbation de Transports Canada pour 

construire un bassin de gestion des eaux 

pluviales dans la zone de restriction de 

l'aéroport  

Transports Canada Lettre de conditions de Transports 

Canada reçu le 29 août 2017. 

DB Co mettra en œuvre les 

mesures d'atténuation décrites dans 

la lettre de la CCN à Transports 

Canada datée du 17 juillet 2017 à 

l'exception du programme de 

surveillance de base des oiseaux 

relevant de Transports Canada 

(août 2017 à décembre 2018) dont 

se chargera la Ville. 

 

Obligations en vertu de la Loi de 2015 sur 

les espèces envahissantes de l'Ontario 

concernant la propagation des espèces 

faisant l'objet de restrictions 

MEACC La Ville a noté la présence de 

cynanche au cours des enquêtes sur le 

terrain de 2017 dans le couloir du 

ruisseau Pinecrest. 

DB Co effectuera des enquêtes sur 

les espèces envahissantes faisant 

l'objet de restrictions avant que le 

projet ne soit réalisé et intégrera 

des mesures d'atténuation dans le 

Plan de gestion de l'environnement 

afin de veiller à ce que les 

obligations légales soient 

respectées. 
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Programme provincial d'utilisation des 

emprises - Examen de la gestion de la 

transaction immobilière et processus 

d'approbation. 

Hydro One 

Networks Inc. 

(HONI) 

La Ville travaille actuellement avec 

HONI, et HONI a émis une 

approbation de principe fondée sur 

RCD.  HONI exigera une conception 

détaillée très avancée avant 

l'approbation finale de toutes les 

transactions immobilières SI/NMI 

dans le corridor de transport 

d'électricité.  L'approbation finale de 

HONI exigera que DB Co travaille en 

étroite collaboration avec HONI 

durant la phase de conception 

détaillée. 

La Ville 
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APPENDICE A - LISTE DES PERMIS, LICENSES, APPROBATIONS ET ENTENTES DE DB Co  

 

Liste des permis, licenses, approbations et ententes de DB Co Échéancier pour la décision finale de la Ville 

Réglementation du plan d'implantation - Aménagement à l'extérieur 

de l'emprise du réseau de transport en commun 

 

Approbation du plan d'implantation  

 42 jours si par délégation de pouvoirs et aucune consultation 

publique.   

 Si la délégation de pouvoir est retirée et que l'approbation du 

comité et des consultations sont nécessaires, l'échéancier est de 98 

jours. 

Permis de construire et de démolir - Stations et installation d'entretien 

et de remisage 
Permis de construire ou de démolir  

 Premier examen, 30 jours ouvrables  

 S'il y a des questions de patrimoine, 90 jours  

Solution de rechange 

 40 jours ouvrables 

Dérogation au Règlement sur le bruit 

* Si approuvée par le conseiller de quartier 

Dérogation au Règlement sur le bruit 

 30 jours ouvrables 

Approbation en vertu du Règlement municipal sur les égouts de 

rejeter des eaux usées 
Entente d’égouts séparatifs   

 10 jours ouvrables  

 Demandes complexes 20 jours ouvrables. 
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Liste des permis, licenses, approbations et ententes de DB Co Échéancier pour la décision finale de la Ville 

Permis de terrassement  

 

 

Circulation des services publics  

 

Permis de terrassement  

 10 jours ouvrables 

Circulation des services publics 

 15 jours ouvrables 

Permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction - 

emprise/propriété 
Permis d'empiétement sur l'emprise routière   

 10 jours ouvrables 

Fermeture/ouverture de rue ou de voie Approbations de fermeture de route temporaire  

 20 jours ouvrables 

Fermeture de voie temporaire (exigeant un terrassement) 

 10 jours ouvrables 

Fermeture de route permanente (passe par les demandes 

d'aménagement) 

 117 jours 

Modification du Règlement de zonage Demande de zonage officielle  

 146 jours après que la demande a été jugée complète 

Permis d'enseignes Permis d'enseignes 

 10 jours ouvrables  
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Liste des permis, licenses, approbations et ententes de DB Co Échéancier pour la décision finale de la Ville 

Permis en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario 

 

Permis en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario  

 90 jours 

Approbation de services d'urgence - prévention des incendies et 

sécurité des personnes 

 

Approbation de services d'urgence - prévention des incendies et 

sécurité des personnes  

 30 jours 
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APPENDICE B - TEMPS DE RÉPONSE INDICATIFS DU MTO  

a)  Le tableau suivant indique les temps de réponse indicatifs du MTO pour certains permis, licences, approbations et ententes pour lesquels 

le MTO est l'autorité gouvernementale compétente.  Les temps de réponse indicatifs du MTO indiqués ci-dessous sont fournis aux fins 

d'information seulement et n'engagent pas le MTO, la Ville ou tout tiers.  DB Co n'a droit à aucune exemption de ses obligations en vertu 

de l'entente de projet ni à plus de temps ou à des indemnités en raison du manquement du MTO d'approuver ou de répondre dans ces 

temps de réponse indicatifs. 

 

Éléments livrables Temps de réponse indicatifs du MTO  

Addenda aux critères de conception du MTO 
20 jours ouvrables suivant l'examen et le retour 

de l'avant-projet détaillé  

Proposition d'utilisation de produits qui ne 

figurent pas sur DSM (y compris les 

échantillons, les justifications, etc. selon le cas) 
20 jours ouvrables 

Dernière lettre d'admissibilité pour 

l'approbation de l'EE et commentaires/réponses 
20 jours ouvrables 

Désignation de zone de construction 

Réductions de vitesse associées 
20 jours ouvrables suivant l'examen et le retour 

de l'avant-projet détaillé 

PHM-125 temporaire 30 jours ouvrables 

PHM-125 permanent 90 jours ouvrables 

Variations aux périodes autorisées 20 jours ouvrables 

Demande(s) pour une fermeture prolongée 20 jours ouvrables 
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Demande(s) pour une fermeture totale 20 jours ouvrables 

Règlement de l'Ontario (pour une voie réservée 

aux autobus) 
6 mois ou plus 

Fermetures (hors des périodes autorisées, les 

dimanches, fermeture totale) 
20 jours ouvrables 

Permis d'empiétement 
90 jours ouvrables suivant l'examen et le retour 

du CDS 
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